

ФОРМА
отчета об итогах реализации инициативного проекта
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта:

Обустройство прилегающей территории Дома культуры в с. Карповка

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Таврический

2.2. Поселение: Карповское

2.3. Населенный пункт: с.Карповка

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен проект.

3.1. Типология инициативного проекта: обустройство прилегающих территорий к объектам социальной инфраструктуры в сфере культуры

3.2. Адрес объекта (при наличии): Омская область, р-н Таврический, Обустройство прилегающей территории Дома культуры в с. Карповка ул. Первомайская 3

(название района, населенного пункта, улицы, номер дома, при наличии -наименование организации)

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: дата начало 03.05.24, дата окончания-31.10.2024 г.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использование экономии (рублей) <*>	Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	3 000 000,00	3 000 000,00	0	0	0
2	Средства местного бюджета, в том числе	1 016 650,82	1 016 650,82	0	0	0
2.1	Собственные средства местного бюджета	900 495,51	888 117,99	12 373,52	0	0
2.2	Инициативные платежи физических лиц	39 929,89	44 183,16	-4 253,27	0	0
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	76 229,42	84 349,67	-8 120,25	0	0
Всего		4 016 650,82	4 016 650,82	0	0	0

Денежные средства в сумме 383 687,82 рублей за счет местного бюджета были израсходованы по причине увеличения цены на товары , услуги на дату заключения контракта для реализации инициативного проекта.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	Индивидуальный предприниматель Толчёнов Николай Петрович	Грейдирование и планировка территории	Час.	5	7 500,00
2	Индивидуальный предприниматель Редькин С.В.	Приобретение и доставка песка	тонн	10	10 000,00

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Вольф Павел Антонович	сбор сухой растительности	один мешок 240 л.
2	Вольф Елена Федоровна	сбор сухой растительности	один мешок 240 л.
3	Пона Наталья Анатольевна	сбор сухой растительности	один мешок 240 л.
4	Хухрянская Елена Михайловна	сбор сухой растительности	один мешок 240 л.

5	Солтан Александр Владимирович	сбор сухой растительности	один мешок 240 л.
6	Дрозд Виктор Викторович	сбор сухой растительности	один мешок 240 л.
7	Дрозд Ольга Федоровна	Уборка территории от мусора	один мешок 240 л.
8	Баранов Валерий Иванович	Уборка территории от мусора	один мешок 240 л.
9	Пона Юлия Николаевна	Уборка территории от мусора	один мешок 240 л.
10	Пона Николай Николаевич	Уборка территории от мусора	один мешок 240 л.

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):

- 1) Обустройство основания под трубопровод, укладка трубопровода (кабель каналы);
- 2) Укладка тротуарной плитки у центрального входа;
- 3) Установка металлических конструктивных элементов открытой уличной сцены;
- 4) Установка фонарных столбов;
- 5) Укладка асфальтобетонного покрытия;
- 6) Подключение фонарных столбов к электрической сети;
- 7) Установка электрощитка, светового реле;
- 8) Покрытие и облицовка боковых поверхностей сцены;
- 9) Установка скамеек, урн.

Глава Карповского сельского поселения
Таврического муниципального района
Омской области



Н.И. Переверзев

"26" ноября 2024 года